

Harmonogram pořizování nového územního plánu

Předpokládaná doba pořizování a zpracování územního plánu ÚnL

1. **Doplňující průzkumy a rozbory** města Ústí nad Labem, zpracování návrhu Zadání - rok 2017 – tzv. úřednický návrh Zadání, 2. pol. rok 2018 návrh Zadání doplněný o výstupy ze zpracovaných podkladů
 - a) **Zelená a modrá infrastruktura** na území města Ústí nad Labem (doba zpracování cca 3 měsíce)
 - b) **Suburbanizace** v prostoru ORP Ústí nad Labem (cca 4 měsíce)
 - c) **Ekonomické plochy a zaměstnavatelé** na území města Ústí nad Labem (cca 4 měsíce)
 - d) **Územní bariéry** na území města Ústí nad Labem (cca 3 měsíce)
 - e) **Dopravní infrastruktura**
 - „Základní komunikační systém (ZÁKOS) a jeho fungování, problémové body“ (cca 5 měs.)
 - „Západní nádraží“ (cca 2 měs.)
 - „Mariánský most“ (cca 2 měs.)
 - „Dva nové mosty přes Labe“ (2 měs.)
2. **Návrh Zadání**, projednání zadání, vyhodnocení připomínek a požadavků, úprava návrhu zadání (po projednání) ke schválení v zastupitelstvu města (r. 2019)
3. **Výběrové řízení** na zpracovatele ÚP (r. 2019)
4. **Doplňující průzkumy a rozbory** zpracovatele (r. 2020)
5. **Zpracování Návrhu územního plánu** včetně dokumentace k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území (r. 2020)
6. **Společné jednání** s dotčenými orgány (r. 2021)
7. **Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje** (r. 2021)
8. **Řízení o územním plánu** - veřejné projednávání návrhu (r. 2022)
9. **Úpravy návrhu územního plánu** na základě výsledků projednání (r. 2022)
10. **Vydání územního plánu** zastupitelstvem města (r. 2023)