

Dotace - K O R E K C E, hrozby

aktualizováno k datu: 17.4.2015

Legenda		případná hrozba
		řeší se s ÚRR
		zapláceno
		k zaplacení podaná žaloba

název projektu	číslo platebního výměru	datum obdržení PV	částka	žádost o prominutí	vyřízení žádosti	sníženo na/předpoklad	odvolání	vyřízení odvolání	žaloba	pochybení	úhrada	U koho?	Aktualizace - stav
Městské sady - aktivní park	25/2013	9.X.13	23 015 698 Kč	17.X.13	4.XI.13	2 301 570 Kč	5.11.2013		x	prohlášení o bezdlužnosti, hodnocení nabídky, vícepráce	26.11.13		
Městské sady - aktivní park	26/2013	9.X.13	1 907 050 Kč	17.X.13	4.XI.13	190 705 Kč	5.11.2013		x	prohlášení o bezdlužnosti, hodnocení nabídky	26.11.13		
Městské sady - aktivní park	27/2013	9.X.13	499 741 Kč	17.X.13	4.XI.13	49 975 Kč	5.11.2013	18.XI.13	x	prohlášení o bezdlužnosti	26.11.13		
Městské sady - aktivní park	V.13		651 088 Kč								20.12.12		penále za porušení rozpočtové kázně
Sektorové centrum	31/2013	18.XII.13	76 861 680 Kč	20.XII.13	15.I.14	7 686 168 Kč	7.1.2014	12.I.15	10.3.2015	prohlášení o bezdlužnosti, administrace veřejné zakázky, protokol o jednání	12.3.15		
Sektorové centrum	32/2013	18.XII.13	709 302 Kč	20.XII.13	15.I.14	70 931 Kč	7.1.2014	3.II.15	16.3.2015	prohlášení o bezdlužnosti	13.2.15		
Sektorové centrum	33/2013	18.XII.13	1 008 838 Kč	20.XII.13	15.I.14	100 884 Kč	7.1.2014	3.II.15	16.3.2015	prohlášení o bezdlužnosti	13.2.15		
Revitalizace DK - C, D	11/2014	7.I.14	153 973 016 Kč	13.I.14	22.I.14	15 379 302 Kč	41670	ještě nedorazilo..		prohlášení o bezdlužnosti, administrace veřejné zakázky		MF	dorazí v průběhu roku, vyzoomnění trvá to déle než obvykle, budeme zjišťovat
Revitalizace DK - C, D	12/2014	7.I.14	816 129 Kč	13.I.14	22.I.14	81 613 Kč	31.1.2014	15.I.15	13.3.2015	vyřazení uchazeče, prohlášení o bezdlužnosti	12.3.15		
Revitalizace DK - C, D	13/2014	7.I.14	2 102 433 Kč	13.I.14	22.I.14	210 244 Kč	31.1.2014	14.I.15	13.3.2015	prohlášení o bezdlužnosti	12.3.15		
Rekonstrukce Muzea města ÚL	22/2013		19 887 Kč	27.IV.15		19 887 Kč			x	?	14.8.13		Přestože již zapláceno v srpnu 2013, dne 27. 4. 2015 byla podána žádost o prominutí z důvodů zvláštně hodných zřetele (tj. finanční důvody města, další platební výměry, pravidelné splácení atp.); v nejbližším případě by nám částka v plné (či částečné) výši byla vrácena
Rekonstrukce Muzea města ÚL	5/2012		59 928 Kč	30.IV.12		59 928 Kč			x	jiná fakturace	20.12.12		
Rekonstrukce Muzea města ÚL	návrh ÚRR (nebude platební výměr, ale nejspíš krácení pohledávky)		37 464 561 Kč			37 464 561 Kč				Dodatečné práce - dodatek č. 2, č. 5, č. 6		ÚRR	bude vypořádáno až po vyřešení platebních výměrů 9 - 11/15 (tj. buď po zaplacení z naší strany nebo rozhodnutí o odvolání), a bude řešeno pokračáním pohledávky, kterou vůči ÚRR máme
Rekonstrukce Muzea města ÚL	ÚHOS-e467/2012/vz-1976/2014/531/Olu	26.III.15	50 000 Kč							chyby ve výběrovém řízení na Inženýrskou činnost			není možný opravný prostředek, musíme zaplatit do 25. 5. 2015
Rekonstrukce Muzea města ÚL	IX.15	27.IV.15	290 007 795 Kč			76 251 949 Kč				prohlášení o bezdlužnosti, neoprávněné nárokování práce a dodávek		ÚRR	o postupu bude vedeno jednání dne 30. 4. 2013; dle informace z ÚRR může být prominuto na 25 % způsobilých výdajů (tj. hodnota zakázky minus 5 mil. Kč nezpůsobilých) - ale ne dřív, než po vyřízení odvolání
Rekonstrukce Muzea města ÚL	X.15	27.IV.15	4 966 353 Kč			496 635 Kč				prohlášení o bezdlužnosti			o postupu bude vedeno jednání dne 30. 4. 2014; dle informace z ÚRR bude možné prominout na 10 % - ale ne dřív po vyřízení odvolání
Rekonstrukce Muzea města ÚL	XI.15	27.IV.15	1 797 175 Kč			179 718 Kč				prohlášení o bezdlužnosti			o postupu bude vedeno jednání dne 30. 4. 2014; dle informace z ÚRR bude možné prominout na 10 % - ale ne dřív po vyřízení odvolání
IPRM IOP Mojžíř	99/D/2014	23.V.14	61 200 008 Kč	12.VI.14	26.VI.14	61 200 008 Kč	41802			seznam významných stav. prací real. za poslední 3 roky/ze		MF	Zjišťuje se stav, OSR předala kontakty na příslušné osoby na MF ČR
RMC II - zanádraží	7/2015	31.III.15	576 573 Kč	10.IV.15		57 657 Kč	24.4.2015			prohlášení o bezdlužnosti, dělení zakázek		u nás	2.4.2015 dorazil výměr /dne 10. 4. 2015 podána žádost o prominutí na 10 %/dne 24. 4. 2015 odvolání, o prominutí dle informací z ÚRR nebude rozhodnuto dříve než platební výměr nabyde právní moci, resp. než bude vyřízeno odvolání, do RM 29.4. tedy předkládáme rozpočtové opatření na převod prostředků v plné vyměněné výši
RMC II - zanádraží	8/2015	31.III.15	1 311 077 Kč	10.IV.15		131 108 Kč	24.4.2015			prohlášení o bezdlužnosti, dělení zakázek		u nás	2.4.2015 dorazil výměr /dne 10. 4. 2015 podána žádost o prominutí na 10 %/dne 24. 4. 2015 odvolání, o prominutí dle informací z ÚRR nebude rozhodnuto dříve než platební výměr nabyde právní moci, resp. než bude vyřízeno odvolání, do RM 29.4. tedy předkládáme rozpočtové opatření na převod prostředků v plné vyměněné výši
Procesní řízení a BSC v DPm ÚL	teprve očekáváme - na základě kontroly na místě a Rozhodnutí o námitkách ze dne 2.6.2014		268 575 Kč			268 575 Kč				chyby ve výběrovém řízení a při administraci dotace externí firmou		MVČR	předběžná informace od poskytovatele dotace MV ČR, očekáváme platební výměr

IPRM Centrum - Plavecký areál Klíše	2.4.2015		153 746 241 Kč			38 760 819 Kč					ÚRR	na základě administrativní kontroly před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace kráceny způsobilé výdaje, což má dopad na snížení celkové dotace, která tak bude o 38 760 819 Kč nižší - důvody: duplicity v rozpočtu, pochybení ve VZ - ZM dne 22. 4. 2015 souhlasilo s podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace, finální rozhodnutí učinil RM dne 29. 4. 2015; zároveň dne 24. 4. 2015 předložena na ÚRR žádost o změnu v projektu (navýšení % dotace) - o tom, zda je taková změna možná bude ÚRR jednat s MMR dne 7. 5. 2015, pak se plánuje jednání zástupců města s ÚRR zde na Magistrátě, podpis Smlouvy je aktuálně posunut na 15. 5. 2015 a jednáme o prodloužení termínu MZ a Žádosti o platbu za 1. etapu, který je dle výzvy už 22. 5. 2015 (Monitorovací výbor RR by měl posun schválit)
IPRM Mobilita - Obnova vozového parku			117 335 510 Kč			35 200 653 Kč					u nás	projekt běží dle plánu
IPRM Mobilita - Modernizace odbavovacího systému			42 500 000 Kč			12 750 000 Kč					u nás	podána žádost o dotaci, ÚHOS vyhověl a zrušil předběžné opatření, nicméně zůstává problém času!
IPRM Mobilita - Rozvoj infrastruktury MHD			62 050 000 Kč			18 615 000 Kč					u nás	projekty běží dle plánu
IPRM Mobilita - Vytvoření organizační struktury řízení IPRM Mobilita			4 250 000 Kč			1 275 000 Kč					u nás	projekt běží dle plánu

Dotace celkem	1 039 148 657 Kč
---------------	------------------

případné korekce celkem	308 802 889 Kč
zapláceno v minulých letech	2 622 065 Kč
zapláceno v r. 2015	8 149 840 Kč
aktuálně k zaplacení	92 088 591 Kč
jiné krytí. ?	76 225 380 Kč

29,72%