

Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba Ústí nad Labem

Stavba je zařazena a financována ze zdrojů IPRM.

Termín zahájení: 17. 8. 2009

Termín ukončení: 02/2011

Stavba řešila úpravu prostoru v „Zanádraží“ a jeho přeměna na volnočasový prostor s komerčním využitím pro obchodní činnost včetně vybudování podzemních garáží. Práce byly zahájeny dne 17.8.2009 a realizace probíhala a byla ukončována v těchto etapách:

I.etapa – 31.1.2010

II.etapa – 31.5.2010

III.etapa – 15.12.2010

Kolaudační řízení bylo ukončeno 02/2011. Stavbu prováděl zhotovitel SKD Průmstav – stavby a. s., Ústí nad Labem. Zpracovatelem projektové dokumentace a autorský dozor prováděl Atelier AP s. r. o., Ústí nad Labem a výkon technického dozoru prováděla firma Varia s. r. o., Ústí nad Labem. Celkové náklady stavby činily cca 170 mil. Kč.

