

## **U s n e s e n í**

**z 93. schůze rady města Ústí nad Labem,  
dne 27. 10. 2021  
Usnesení č. 2210/93R/21 - 2210/93R/21**

---

**2210/93R/21**

**Stavební úpravy MŠ U plavecké haly - uzavření dodatku č 4 ke Smlouvě o dílo**

**Rada města Ústí nad Labem po projednání  
schvaluje**

1. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“

**Mgr. Tomáš Vlach**  
náměstek primátora

**Ing. Eva Outlá**  
náměstkyně primátora



Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

**Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8,  
400 01 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru městských organizací,  
strategického rozvoje a investic (dále jen „**OMOSRI**“) a Lenka Klevarová,  
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OMO SRI

bankovní spojení: 78-4632170217/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Studio Jelínek, s.r.o.**

se sídlem Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupena: Ing. Janem Jelínkem, jednatelem

IČO: 03184986

DIČ: CZ03184986

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 2111513633/2700

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 4**

**ke smlouvě o dílo č. 1023966 uzavřené dne 23. 6. 2020**

**na zakázku s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**Dodatek č. 4**“)

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.6.2020 smlouvu o dílo č. 1023966, jejíž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“, přičemž tato smlouva byla následně změněna a doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 14.12.2020 a dodatkem č. 2 ze dne 12.5.2021 a dodatkem č. 3 ze dne 20.8. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento dodatek č. 4 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z objektivních důvodů, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo uvedené v odst. 1 tohoto článku.
3. Potřeba změny termínu vznikla v důsledku okolností souvisejících s vydáním pravomocného Rozhodnutí o změně stavby před dokončením , a které objednatel ani zhotovitel nemohli svým jednáním ovlivnit.
4. Tato změna byla vyhodnocena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jako změna nepodstatná.

## II. Předmět

1. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4, jehož předmětem je změna termínu plnění díla. Vydání pravomocné Změny stavby před dokončením bylo ovlivněno značným prodloužením vydání Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem. Bez pravomocné Změny stavby před dokončením, nemohl zhotovitel zajistit vydání kolaudačního souhlasu v termínu dle SOD.
2. Smlouva se dále mění tak, že část IV. (Místo a čas plnění díla) odst. 3 nově zní“ :  
„3. Termín ukončení realizace stavby včetně zajištění povolení k užívání stavby (kolaudačního souhlasu) a protokolárního předání stavby dle projektové dokumentace včetně změn a doplňků s konstatováním „bez výhrad“ Objednateli nejpozději do 15.12.2021.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 4 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. .... ze dne .....
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.

4. Dodatek č. 4 nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_

V Ústí nad Labem, dne \_\_\_\_\_

PhDr. Ing. Petr Nedvědický  
primátor  
Statutárního města Ústí nad Labem

Ing. Jan Jelínek  
jednatel  
Studio Jelínek, s.r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	Lenka Klevarová	Vedoucí oddělení	OMOSRI		
Vedoucí odboru	Bc. Martina Žirovnická	Vedoucí odboru	OMOSRI		
Správce rozpočtu	Lenka Klevarová	Vedoucí oddělení	OMOSRI		
Právně posoudil	Mgr. Alena Nováková	Vedoucí odboru	Právní odbor		
Právně posoudil	Mgr. Lucie Kinter Radičová	Vedoucí právního oddělení	Právní odbor		
Projednáno	RM				
Č. usnesení RM/ZM			Dne		
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele	P20V00000038				