

Z á p i s

**z 51. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 21. 8. 2020**

Omluveni: Mgr. Michal Ševcovic
Lukáš Konečný

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Tošovský Eva Nováková

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP

Zahájení

Jednání zahájil a řídil Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města.

Schválení programu

Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 51. schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

Schválený program:

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava střechy na ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p.o. – objekt Svatojakubská 52, Svádov“

Hlasování: 1 pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava střechy na ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p.o. – objekt Svatojakubská 52, Svádov“

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

Diskuse proběhla.

Ing. Jakoubková: dne 10. 3. 2020 uzavřena Smlouva o dílo pro plnění podlimitní VZ s názvem „Oprava střechy na ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p. o. – objekt Svatojakubská 52, Svádov“

- dodavatel Severočeská stavební, a.s.

- v průběhu stavebních prací vznikla potřeba provést vícepráce, které vznikly z důvodu nepředvídatelných okolností (nezbytné pro provedení díla)

Statutární město Ústí nad Labem

- dlouhodobé zatékání do střechy – rozpad cihelného zdiva, které tvořilo římsu stávající obvodové zdi
- negativním vlivem počasí (silné bouřky, přivalový déšť) do objektu zateklo – nutné vysušit a provést úpravy povrchu na stropěch, stěnách, podlahách
- z výše důvodů návrh uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, jímž dojde k prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 9. 2020
- nebudou účtovány žádné vícepráce (hrazeno zhotovitelem)
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1268/51R/20

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava střechy na ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p.o. – objekt Svatojakubská 52, Svádov“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 3. 2020 mezi statutárním městem Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00, Ústí nad Labem, IČ: 000 81 531 a dodavatelem Severočeská stavební, a.s., se sídlem Velká Hradební 231/17, 400 01, Ústí nad Labem, IČ: 254 58 426, jejímž předmětem je oprava střechy na ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace – objekt Svatojakubská 52, Svádov, jímž dojde k prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 9. 2020

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Pavel Tošovský

Eva Nováková

Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratk:

MO město – městský obvod město

MS – městské služby

ÚMO město – úřad městského obvodu - město

Statutární město Ústí nad Labem

ÚK – Ústecký kraj

RM – rada města