
 

 

         Zápis z Řídicího výboru IPRM MOBILITA 

Datum jednání: 4. 6. 2012 

Čas konání:  14:00 – 14:45 

Místo konání:  zasedací místnost Rady města (314) 

Pozván a účasten: 

 Ing. Vít Mandík, primátor 

 Bc. Zuzana Kailová, náměstkyně primátora 

 MUDr. Pavel Dlouhý, člen RM 

 Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí OD 

 Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO MmÚ (v z. Jaroslava Pechová) 

 Ivo Zíka, vedoucí OI 

 Ing. František Podrápský, vedoucí OSR MmÚ 

 Ing. Pavel Bakule, ředitel MP  

 Ing. Luboš Pauer, vedoucí OÚPSM 

 Ing. Milan Šlejtr, zástupce DPmÚL a. s. 

 Jaroslav Slavík, předseda Ústecké krajské rady osob se zdravot. postižením 

 Ing. Martina Šplíchalová, referentka odd. rozvoje, OSR (člen bez hlasovacího práva) 

 Ing. Tereza Dostálová, vedoucí odd. rozvoje (člen bez hlasovacího práva) 

 

Pozván a omluven: 

 Ing. Leoš Nergl, tajemník MmÚ  

 Ing. Josef Svoboda, ved. odd. RR odb. RR, ÚK 

 Josef Macík, člen RM 

 Mgr. Tomáš Kříž, předseda sociálně zdravotní komise 

 Bc. Jakub Kolář, ÚRR (člen bez hlasovacího práva) 

 

Hosté: 

 Lenka Matulová, vedoucí odd. přípravy a realizace, OI 

 Raul Cruz, výkonný ředitel Metropolnet a. s. 

 Michal Mohr, vedoucí obchodu Metropolnet a. s. 

 Vladimír Buldra, DPmÚL a. s. 

 

Jednání vedl:  F. Podrápský 

Doba jednání:  45 min. 

 



 

 

  

Bod Obsah jednání Kdo má konat Termín 

1. Zahájení   

 F. Podrápský zahájil jednání Řídicího výboru IPRM MOBILITA   

2. Informace o průběhu IPRM Mobilita   

  M. Šplíchalová uvedla, že dnešní jednání bylo svoláno z důvodu revize 

dílčích projektů, které jsou v přípravě na podání žádosti o dotaci. 

 M. Šplíchalová pro nové členy ŘV shrnula dosavadní aktivity, časový 

harmonogram a rozpočet IPRM Mobilita. 

 M. Šlejtr uvedl k projektu Obnova vozového parku trolejbusů, že bylo 

vypsáno výběrové řízení, byla podána žádost na ÚRR, vítěz by měl být 

vybrán na jednání představenstva DPmÚL dne 4. 6. 2012. 

 K tomuto bodu programu nebyly žádné dotazy. 

 

 

 

3. Dílčí projekty – současný stav, finanční a časový harmonogram, 

výběrová řízení 

  

 

 M. Šplíchalová uvedla, že je třeba si na ŘV vyjasnit některé věci, aby 

se příprava projektů mohla posunout dále.  

 L. Matulová informovala, že bylo vypsáno VŘ na projektovou 

dokumentaci (DÚR a SP) pro projekt Rekonstrukce a modernizace 

zastávek a zálivů zastávek, jehož vítězem se stala společnost DIPONT, 

smlouva byla podepsána. V současnosti je zpracována DÚR. Během 

několika jednání s OD byla provedena diagnostika zastávek. 

 D. Dařílek doplnil, že při projektových pracích se úzce spolupracovalo 

s dopravní policií a DPmÚL, úpravy jsou předjednány s těmito orgány 

tak, aby se předešlo při stavebním řízení problémům. Chybí zatím 

vyjádření správců inženýrských sítí, ale kromě jednoho případu, kde 

je už požádán ÚZSVM o stanovisko, se jedná o pozemky města, takže 

OD nepředpokládá žádné komplikace v tomto směru ani navýšení 

nákladů projektu. 

 Na dotaz Z. Kailové vysvětlil D. Dařílek, proč jsou předkládány dva 

seznamy zastávek (viz. příloha), PD byla zpracována na 70 zastávek 

dle smlouvy OI s DIPONT, OD vytipoval 61 zastávek k realizaci. 

 L. Pauer upozornil na to, že projekt neřeší přístřešky zastávek. 

Částečně je to pokryto koncesní smlouvou s EUROAWK, podrobnosti 

budou řešeny v řídící skupině, která následuje po jednání ŘV. 

 D. Dařílek upřesnil na dotaz P. Dlouhého, co se bude dít s přístřešky, 

pokud by přístřešek zasahoval do bezpečností zóny zálivu, je součástí 

projektu i přesun přístřešku. V některých případech se přesune záliv, 

přístřešek zůstane, tam kde je, pokud je v dochozí vzdálenosti.  

 Na dotaz Z. Kailové bylo vysvětleno, že tam, kde jsou v tabulce nuly, 

bude provedena pouze úprava vodorovného značení (viz. příloha). 

 P. Dlouhému bylo vysvětleno, že částka uvedená ve finančním plánu 

zahrnuje také projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a BOZP 

(viz. příloha). 

 V. Zíka informoval o stavu projektu Odbavovací systém, je připravena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

výzva na projektanta, schválená RM, OI čeká na pokyn k vyhlášení 

VŘ. Stejný případ je i u projektu Inteligentní zastávky. M. Šplíchalová 

vyzvala ŘV k rozhodnutí o vyhlášení VŘ, aby se příprava projektů 

posunula.  

 ŘV se vyjádřil, že nemá dostatek podkladů k rozhodnutí, bude proto 

svolána Řídicí skupina, které budou poskytnuty podklady od DPmÚL 

včetně výzvy připravené k vyhlášení VŘ – týká se Odbavovacímu 

systému. Na PS budou prezentovány existující odbavovací systémy a 

jejich možnosti, úskalí spojená s veřejnou podporou, kterou projekt 

zakládá a výše zmíněná výzva. O vypsání VŘ pak ŘS rozhodne přímo 

na místě, nebo bude hlasováno později prostřednictvím per rollam. 

 Projekt Dobudování obratiště a točny je ve fázi zpracování PD. 

 Projekt Inteligentní zastávky byl samostatně probrán na ŘS, která 

následovala po jednání ŘV. 
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do 14 dní 

4. Informace o podaných projektech   

 

 Byla podána žádost na projekt Management IPRM Mobilita a Obnova 

vozového parku trolejbusů. Podrobnosti k těmto projektům byly 

sděleny v rámci bodu 3. 

  

5. Úvěr na IPRM Mobilita   

 

 Na IPRM Mobilita má město úvěr. 

 problém je v tom, že peníze z úvěru nemůžou být uvolňovány před 

podpisem smluv o poskytnutí dotace na jednotlivé projekty, ale náklady 

na přípravu projektů vznikají již před podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace a v rozpočtu města nejsou volné prostředky na tyto náklady. 

 R. Jakubec, který nebyl na ŘV přítomen dodatečně písemně sdělil, že na 

realizaci projektu IPRM Mobilita má město vyčleněné v rozpočtovém 

výhledu potřebné prostředky  kryté revolvingovým úvěrem.  V rozpočtu 

pro rok  2012 je projekt zařazen zatím do zásobníku a nyní čekáme na 

písemné vyjádření úvěrující banky, aby se prostředky přesunuly 

rozpočtovým opatřením ze zásobníku do výdajového rozpočtu.  

  

6. Diskuse   

 

 I. Zíka upozornil na to, aby výzva na Odbavovací systém byla 

specifikována tak, aby umožnila manévrovací prostor pro 

projektanta, a aby výběrové řízení nebylo napadnutelné jako 

limitující. F. Podrápský shrnuje, že pokud se PS sejde do dvou týdnů, 

projektant se začne vybírat do konce června, což je v souladu 

s původním harmonogramem projektu. 

 P. Dlouhý upřesnil, že dojde ke zpoždění v harmonogramu finančním. 

U odbavovacího systému a Inteligentních zastávek se investice 

přesunou do příštího roku. 

  

 

Zapsala: Ing. Marta Šašková 

Upravila: Ing. Martina Šplíchalová 

 

použité zkratky: 

IPRM = Integrovaný plán rozvoje města 

DPmÚL = Dopravní podnik města Ústí nad Labem 



 

ŘV = Řídící výbor 

ŘS = Řídicí skupina 

KB = Komerční banka 

DÚR = dokumentace k územnímu řízení 

SP = stavební povolení 

ÚRR = Úřad regionální rady 

ÚZSVM = Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 



 

zahájení ukončení

dodavatel externí firma 11/2011 04/2012

zpracovatel SP OSR 09/2011 11.10.2011

zpracovatel SP OSR 09/2011 11.10.2011

zpracovatel PD OI/DP 11/2011 03/2012

BOZP OI/DP 11/2011 03/2012

inženýring OI/DP 11/2011 03/2012

zhotovitel stavby vítěz VŘ inženýring 05/2012 07/2012

technický expert OI 06/2012 07/2012

dodavatel OI 10/2012 02/2013

zpracovatel SP OSR 09/2011 13.10.2011

zpracovatel PD OI 11/2011 12/2011

BOZP OI 03/2012 03/2012

inženýring OI 03/2012 03/2012

zhotovitel stavby vítěz VŘ inženýring 09/2012 10/2012

zpracovatel SP OSR 09/2011 13.10.2011

technický expert OI 06/2012 08/2012

dodavatel vítěz VŘ inženýring 11/2012 02/2013

zpracovatel SP OSR 09/2011 13.10.2011

Inteligentní zastávky                                  

03/2013

Název projektu/                                      

předpokládané podání žádosti
VŘ KDO

VŘ

Veřejné zakázky IPRM Mobilita

Dobudování obratiště a točny                            

08/2012

Nákup trolejbusů                                                                                            

03/2012

Rekonstrukce zastávek           

11/2012

Elektronický odbavovací systém                    

09/2012

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Způsobilé výdaje            

2011 2012 2013 2014  z toho dotace ÚRR

Způsobilé 

výdaje 176 900 000 163 100 000 340 000 000 272 000 000 68 000 000 408 000 000

Dotace 

RR 70 760 000 65 240 000 136 000 000 x x x

Způsobilé 

výdaje 22 000 000 22 000 000 6 050 000 4 400 000 26 400 000

Dotace 

RR 20 350 000 20 350 000 x x x

x 198 900 000 163 100 000 362 000 000 278 050 000 72 400 000 434 400 000

x 91 110 000 65 240 000 156 350 000 x x x

Způsobilé výdaje            

2011 2012 2013 2014  z toho dotace ÚRR

Způsobilé 

výdaje 20 000 000 40 000 000 60 000 000 4 500 000 0 60 000 000

proplacená 

dotace RR 55 500 000 55 500 000 x x x

Způsobilé 

výdaje 33 000 000 33 000 000 66 000 000 4 950 000 0 66 000 000

proplacená 

dotace RR 30 525 000 30 525 000 61 050 000 x x x

Způsobilé 

výdaje 18 000 000 18 000 000 1 350 000 0 18 000 000

proplacená 

dotace RR 16 650 000 16 650 000 x x x

Způsobilé 

výdaje 3 400 000 2 800 000 1 800 000 8 000 000 600 000 0 8 000 000

proplacená 

dotace RR 2 267 276 2 534 558 2 598 166 7 400 000 x x x

x 56 400 000 93 800 000 1 800 000 152 000 000 11 400 000 x 152 000 000

x 2 267 276 105 209 558 33 123 166 140 600 000 x x x

x 56 400 000 292 700 000 164 900 000 514 000 000

x 2 267 276 196 319 558 98 363 166 296 950 000

stav k 14.5.2012

289 450 000

Dotace RR celkem

Způsobilé výdaje celkem

z toho 

nezpůsobilé 

výdaje=DPH

Celkové 

náklady 

projektu

hrazeno z 

rozpočtu 

žadatele 

NÁZEV PROJEKTU

Elektronický odbavovací systém

Hrazeno z 

rozpočtu 

žadatele 

z toho 

nezpůsobilé 

výdaje

Celkové 

náklady 

projektu

Inteligentní zastávky

Finanční plán čerpání finančních prostředků IPRM Mobilita - DPmÚL

Finanční plán čerpání finančních prostředků IPRM Mobilita - MmÚL

Nákup trolejbusů

NÁZEV PROJEKTU

72 400 000 586 400 000CELKEM za IPRM

ROK

Rekonstrukce zastávek

ROK

Dotace ÚRR celkem

Způsobilé výdaje celkem

Management IPRM Mobilita

Dobudování obratiště a točny

 


